



| Package No. | Description of Procurement Package Goods  | Unit | Quantity | Procurement Method & Type (As Per PPR-2008) | Contract Approving Authority | Source of Funds    | Estid. Cost in Tk. | Time Code for Process                         | Not Used in Goods | Advertisement Tender | Tender Opening        | Tender Evaluation     | Approval to Award     | Notification of Award | Signing of Contract   | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|---|------|----------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 7.          | টিকিঙ্গা ব্যয়  | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 50,00,000/-        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 04/9/2024<br>21 Days  | 25/9/2024<br>07 Days  | 02/10/2024<br>07 Days | 09/10/2024<br>07 Days | 07/11/2023<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 8.          | যানবাহন ধরাশয়ী/ক্রম (৪১২১০১-মোটরযান খাতিয় বরাহকৃত অর্থ ব্যয় করা থাকবে। তবে, ১০ বছরের অধিক পুরোনো টিওভলভুজ যানবাহন প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্ধার করা যাবে। | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 8,54,00,000/-      | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 05/9/2024<br>21 Days  | 26/9/2024<br>07 Days  | 04/10/2024<br>07 Days | 11/10/2024<br>07 Days | 08/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 9.          | বাড়ির জাদে মঞ্জিদের মান্যমান ক্রম  | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 2,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 01/10/2024<br>21 Days | 22/10/2024<br>07 Days | 29/10/2024<br>07 Days | 07/11/2024<br>07 Days | 05/12/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 10.         | অতিমাত্রিত ও প্রয়োজন, স্টেট নির্মাণ ও বিক্রিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সম্প্রচার  | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 8,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 02/10/2024<br>21 Days | 22/10/2024<br>07 Days | 29/10/2024<br>07 Days | 07/11/2024<br>07 Days | 08/12/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 11.         | কীড়া সামগ্রী   | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 6,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 03/9/2024<br>21 Days  | 22/9/2024<br>07 Days  | 29/9/2024<br>07 Days  | 07/10/2024<br>07 Days | 08/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 12.         | অফিস সরঞ্জামাদি (রক্ষণাতি অনুদান) সংগ্রহ  | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 22,00,000/-        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 06/9/2024<br>21 Days  | 26/9/2024<br>07 Days  | 02/10/2024<br>07 Days | 12/10/2024<br>07 Days | 12/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 13.         | স্বাস্থ্য বিধান (সেলিটেশন) সামগ্রী সংগ্রহ   | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 6,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 06/9/2023<br>21 Days  | 26/9/2023<br>07 Days  | 02/10/2023<br>07 Days | 12/10/2023<br>07 Days | 12/11/2023<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 14.         | কম্পিউটার সামগ্রী   | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 20,00,000/-        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 05/9/2024<br>21 Days  | 26/9/2024<br>07 Days  | 04/10/2024<br>07 Days | 11/10/2024<br>07 Days | 29/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 15.         | অপেক্ষা টিডি ও ওয়েব টিডি-এর পরিচালনা ব্যয়   | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 7,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 05/9/2024<br>21 Days  | 26/9/2024<br>07 Days  | 04/10/2024<br>07 Days | 11/10/2024<br>07 Days | 29/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |

বিশেষ সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৪ জুলাই ২০২৪ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০০৬.২০২২-০৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের অনুরোধী বরাহকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা সিপিএ/সিপি

কম্পিউটার সামগ্রী

২১

| Package No. | Description of Procurement Package Goods  | Unit  | Quantity | Procurement Method & Type (As Per PPR-2008) | Contract Approving Authority | Source of Funds    | Estid. Cost in Tk. | Time Code for Process                         | Not Used in Goods | Advertisement Tender | Tender Opening        | Tender Evaluation     | Approval to Award     | Notification of Award | Signing of Contract   | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|---|-------|----------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 16.         | অডিও-ভিডিও যন্ত্রপাতি যোগান ও রক্ষণাবেক্ষণ  | Lot   | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 2,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 05/9/2024<br>21 Days  | 26/9/2024<br>07 Days  | 04/10/2024<br>07 Days | 11/10/2024<br>07 Days | 29/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 17.         | বিশ্ববিদ্যালয় দিঘর (তয় ও গণসংযোগ বিভাগের)   | Lot   | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 8,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 01/9/2024<br>21 Days  | 22/9/2024<br>07 Days  | 29/9/2024<br>07 Days  | 07/10/2024<br>07 Days | 08/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 18.         | বইখর ক্রম (সকল স্কুল, বিভাগ, দপ্তর ও ১২টি আনআরবিস জন্ম) / রেফারেন্স বই/লাইব্রেরী (লাইব্রেরী এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগের) | No.   | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 5,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 05/9/2024<br>21 Days  | 26/9/2024<br>07 Days  | 04/10/2024<br>07 Days | 11/10/2024<br>07 Days | 29/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 19.         | জার্নাল/খাপগাজিন ক্রম/ই-জার্নাল (লাইব্রেরী এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগের)  | No.   | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 15,00,000/-        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 05/9/2024<br>21 Days  | 26/9/2024<br>07 Days  | 04/10/2024<br>07 Days | 11/10/2024<br>07 Days | 29/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 20.         | ইউজিনিস ডিজিটাল লাইব্রেরী (ইউডিএল) (লাইব্রেরী এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগের)   | Lot   | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 5,00,000/-         | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 01/9/2024<br>21 Days  | 22/9/2024<br>07 Days  | 29/9/2024<br>07 Days  | 07/10/2024<br>07 Days | 08/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 21.         | যুক্তিযুক্ত আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য (লাইব্রেরী এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগের)   | Lot   | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 10,00,000/-        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 01/9/2024<br>21 Days  | 22/9/2024<br>07 Days  | 29/9/2024<br>07 Days  | 07/10/2024<br>07 Days | 08/11/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 22.         | কাগজ ক্রম (পত্রিকা বিভাগের)   | Sheet | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 50,00,000/-        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 01/10/2024<br>21 Days | 22/10/2024<br>07 Days | 29/10/2024<br>07 Days | 06/11/2024<br>07 Days | 04/12/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 23.         | এলাহিদিয়ায় যত্নে রাখা সংগ্রহ (পত্রিকা বিভাগের)  | No.   | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 1,30,00,000/-      | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 03/10/2024<br>21 Days | 24/10/2024<br>07 Days | 31/10/2024<br>07 Days | 08/11/2024<br>07 Days | 06/12/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |
| 24.         | সার্টিফিকেটের কাগজ ক্রম ও মুদ্রণ (পত্রিকা বিভাগের)  | Sheet | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 30,00,000/-        | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                   |                      | 01/10/2024<br>21 Days | 22/10/2024<br>07 Days | 29/10/2024<br>07 Days | 06/11/2024<br>07 Days | 04/12/2024<br>28 Days | As Per PPR-2008<br>90 Days       | 10 Weeks                        |

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৪ জুলাই ২০২৪ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৮.২০২২-০৫ সংখ্যক আয়তক জারীকৃত পরিশোধের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে যার সংকেটচেনের ধরোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রক্রিয়ািত ক্রম পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।





| Sl. No. | Description of Procurement Package Goods                                   | Unit | Quantity | Procurement Method & Type (As Per PPR-2008) | Contract Approving Authority | Source of Funds        | Estd. Cost in Tk. | Time Code for Process |              | Not Used in Goods | Advertisement in Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Complete of Contract |  |  |  |
|---------|--|------|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Dates         | Actual Dates |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
| 41.     | খ) বিভিন্ন এলিট প্যানেল, আউটডোর যন্ত্রপাতি ও কাচেরা, ক্রম =৩,৩৬,০০,০০০/-   |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Dates         |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Days          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Actual Dates          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
| 42.     | গ) গরম ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারিং সিস্টেম =৪,০০,০০,০০০/-                     |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Dates         |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Days          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Actual Dates          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
| 43.     | ঘ) মিডিয়া আর্কাইভ, অডিও ভিডিও শাহবেরী ডিজিটাইজেশন =১,৫০,০০,০০০/-          | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Development Budget | 50,00,000/-       | Planned Dates         |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Days          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Actual Dates          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
| 44.     | জ) অডিও ইন্ডিং যন্ত্রপাতি ও অন-লাইন ইন্সপেকশন =৩৪,০০,০০০/-                 | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Development Budget | 5,00,00,000/-     | Planned Dates         |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Days          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Actual Dates          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
| 45.     | নির্ধারিত নির্মাণের উচিত নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য অত্যধিক সার্ভিস প্রদান | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget     | 1,00,00,000/-     | Planned Dates         |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Days          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Actual Dates          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
| 46.     | পরীক্ষা সামগ্রী কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যয় (পরীক্ষা বিভাগের)                   | Lot  | Lot      | OTM   | HOPE                         | BOU Revenue Budget     | 10,00,000/-       | Planned Dates         |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Days          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Actual Dates          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
| 47.     | বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ   | Lot  | Lot      | Cash Purchase (৮১ ধারা)                     | HOPE                         | BOU Revenue Budget     | 5,00,000/-        | Planned Dates         |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Planned Days          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |
|         |  |      |          |   |                              |                        |                   | Actual Dates          |              |                   |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                               |  |  |  |

PPR-2008 এর ধারা ৮১ অনুযায়ী আংশিকভাবে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেন টু কোস ডিজিটেল সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হবে।

PPR-2008 এর ধারা ৭৬(ট) মোতাবেক Direct Procurement (DP) পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হবে।

PPR-2008 এর ধারা ৮১ মোতাবেক Cash Purchase পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৪ জুলাই ২০২৪ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০০৯.২০২২-০৫ সংখ্যক আদেশে পরিশোধ নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রত্যাহারিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

| Package No.  | Description of Procurement Package Goods | Unit | Quantity | Procurement Method & Type (As Per PPR-2008) | Contract Approving Authority | Source of Funds    | Est'd. Cost in Tk. | Time Code for Process |              | Not Used in Goods | Advertisement Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|--|--|------|----------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |      |          |   |                              |                    |                    | Planned Days          | Actual Dates |                   |                      |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| 48.  | বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ        | Lot  | Lot      | Request for Quotation (RFQ) (৬৯ ধারা)       | HOPE                         | BOU Revenue Budget | 5,00,000/-         |                       |              |                   |                      |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| PPR-2008 এর ধারা ৬৯ মোতাবেক Request for Quotation (RFQ) পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হবে। |  |      |          |   |                              |                    |                    |                       |              |                   |                      |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Open Tender Method (OTM) =53,34,50,000/-</p> <p>Direct Procurement (DP) [৭৬(ট)ধারা] =10,00,000/-</p> <p>Cash Purchase (৮১ ধারা) =5,00,000/-</p> <p>Request For Quotation (RFQ) [৬৯ ধারা] =5,00,000/-</p>  | <p>Direct Procurement (DP) পদ্ধতিতে PPR-2008 এর ধারা ৭৬(ট) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে =১০,০০,০০০/- টাকার সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিয় আওতায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।</p> <p>৫,০০,০০০/- টাকা PPR-2008 এর ধারা ৮১ অনুযায়ী তাত্ক্ষণিকভাবে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হবে।</p> <p>Request for Quotation (RFQ) পদ্ধতিতে =৫,০০,০০০/- টাকার মধ্যে PPR-2008 এর ধারা ৬৯ মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হবে।</p> |
| <p>8৮ টি প্যাকেজ সর্বমোট =৫৩,৫৪,৫০,০০০/-</p> <p>(তিন্সার কোটি দুয়ান লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা।</p>  |   |
| <p>বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 8৮ টি প্যাকেজ সর্বমোট =৫৩,৫৪,৫০,০০০/- (তিন্সার কোটি দুয়ান লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা দেখানো হলো এর মধ্যে হতে বিখরিদাংশয়ের কাজের সাথে Direct Procurement (DP) [ধারা ৭৬(ট)] =১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ মাত্র) টাকা, Cash Purchase [ধারা ৮১] =৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ মাত্র) টাকা এবং Request For Quotation (RFQ) [ধারা ৬৯] =৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ মাত্র) টাকা দেখানো হয়েছে। ফলে 8৮ টি প্যাকেজ সর্বমোট ব্যয় =৫৩,৫৪,৫০,০০০/- (তিন্সার কোটি দুয়ান লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা ক্রয় পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে।</p> |   |

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৪ জুলাই ২০২৪ তারিখের ০৭.১০.১০.২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৫ সংখ্যক আয়ক জারীকৃত পরিশোধ নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকেটানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।